

垫丰武高速公路 TJ03标调研记录 0507

2026年5月7日

验证沟通对象：技术质量部——袁操

用户痛点：暂未发掘明显痛点。目前产品的价值假设对于袁来说，并不痛。

用户应用原因：①前期策划时明确要求对渠溪河特大桥应用BIM新技术，有管理性要求。②总工初步授权，袁当个事情在配合推进。

垫丰武高速公路 TJ03 标调研记录

调研日期：2026-05-07

项目名称：垫丰武高速公路 TJ03 标

项目类型：高速公路

施工单位：中冶建工建设集团

对接角色：科技质量部-袁操

项目概况：线路全长 17.1km，包含特大桥 1 座、大桥 10 座、特长隧道 1 座。当前桥梁主要在下部结构的墩柱阶段，隧道正在开挖。

一、当前进度管理方式

项目目前采用“总控计划—年度计划—月计划—周计划—日进度反馈”的管理模式。

技术部前期负责编制总控计划，并进一步拆解为年度计划，明确各月份应完成的工程数量。工程部再参考年度计划目标，向分包单位下达月度施工计划，并拆解到周计划。计划颗粒度以现场可执行的形象进度量为主，例如桩基完成多少根、墩身爬升多少米。

月周计划主要通过 Excel 编制，并结合现场反馈进行进度跟踪。项目属于大包模式，项目部主要管控分包单位的进度完成情况，具体资源配置由班组或分包自行决定。实际进度由分包在施工群中每日汇报，工程管理部结合施工日志进行汇总统计，目前统计难度不算高。

对于重点单位工程，项目会定期根据现场实际进度情况进行施工计划重排，频率通常为季度或半年一次。

二、客户当前反馈与潜在问题

客户目前没有表达出特别强烈的“不得不用”的痛点，整体上属于有改进空间，但不是迫切刚需。

当前潜在问题主要集中在三个方面：

- 1. 计划调整效率偏低**
当前计划调整仍然依赖人工经验和 Excel，面对桥、隧、路多点展开的复杂情况，重排计划效率有限。
- 2. 实际进度统计存在滞后风险**
虽然当前项目认为实际进度统计“不难”，但数据来源依赖施工群、施工日志和人工汇总，有数据记录但缺乏统计汇总。
- 3. 多工点协同风险不容易提前识别**
项目包含多座桥梁和特长隧道，桥隧路并行推进，存在工作面、资源、关键节点之间的潜在冲突，但项目本身为大包模式，对分包资源投入不关心。

三、信息化建设现状

项目对特大桥和特长隧道有较明确的信息化管理要求。前期曾找 BIM 单位完成建模，但现有 BIM 模型更多体现结构展示，无法有效表达实际进度、计划偏差和风险预警。

项目已采购广联达平台多个产品，但实际应用效果一般。其中算量产品因大分包模式下分包自行算量，项目侧未应用；劳务产品也未真正用起来；PMS 目前处于试点应用阶段。

四、数据条件与实施基础

项目图纸资料较完整，具备开展参数化建模和计划初始化的基础条件。

工效数据主要依赖项目技术人员经验，尚未形成标准化、结构化数据。因此后续如果开展试点，需要重点验证：系统生成的初版计划是否能让项目技术人员认可，计划项是否具备可解释性和可调整性。

五、产品验证方向

本次试点聚焦“小范围、强验证”，优先覆盖 **1 座桥梁 + 1 座隧道**，避免一开始铺得过大。

重点验证三件事：

验证方向	验证目标
初版计划快速生成	验证系统能否基于桥隧结构物、工程量、工效经验，快速生成可解释、可调整的初版计划

计划与实际进度偏差分析	验证系统能否直观展示计划完成情况、实际完成情况和偏差，为项目汇报和管理判断提供依据
实际进度录入与统计提效	验证系统是否能减少人工统计、汇总、制表和汇报材料整理工作

对应的预期效果是：初版计划生成时间提效5倍，关键计划项能够解释清楚，并支持项目人员调整。

六、客户认可的价值点

客户对“形象进度实际进展直观展示”有一定认可，认为如果能够把桥梁、隧道的实际进度清晰展示出来，会比较适合项目汇报。

因此，当前阶段不过度强调复杂算法或自动排程能力，而应优先突出：

能快速形成可汇报的形象进度成果；能看清计划和实际偏差；能辅助项目总工判断重点工程进展。

七、后续动作建议

下一步建议继续推进试点验证，重点完成以下工作：

1. 完成参数化建模和初版计划生成。
2. 录入一段实际进度数据，验证计划偏差分析和形象进度展示效果。
3. 输出一份面向项目总工和管理层的客户汇报材料，重点体现试点成果和应用价值。

****当前状态： **进行中。**