

沪渝高铁-垫长段-三分部-工程部长-杨松-2026/05/26

一、会议核心结论

本次沟通反映出：**沪渝高速垫长段项目当前还处于基础数据尚未完全拆细、计划只能先粗排的阶段。**

工程部长当前最核心的表达不是“要不要用计划软件”，而是：

项目现阶段缺少可直接支撑精细计划编制的分部分项工程量数据，0#台账/清单/分部分项之间的映射还未完全完成，因此前期计划只能基于总量、区域、工程类型和经验做粗略排布。

这说明该项目当前如果推进进度计划软件验证，前置难点不是计划生成逻辑本身，而是：**清单工程量、分部分项、空间部位、产值口径之间的数据拆解和映射是否能先跑通。**

二、工程部长关键观点

1. 当前还没有形成完整可用的分部分项数据基础

工程部长提到，当前手头并没有成熟的模板，也不是已经完整拆好的分部分项台账。现阶段更像是有一个总的清单汇总，自己只是初步把产值做了一些挪动和分配。

其含义是：

当前已有	当前不足
总清单汇总、总量信息、部分产值粗分配	分部分项未完全拆细
大概知道各区域/编号对应什么工程类型	工程量未完全映射到每个分项
能做初步计划安排	暂不具备精细到部位/分项的计划数据基础

工程部长的核心判断是：**如果要按分部分项来做计划，就必须先把对应工程量全部挪到每一个分项上去。**

2. 工程量拆分和校核工作量很大

工程部长明确表达，若要将工程量拆到对应分项，需要做大量处理，并且还要核实每个工程量数量是否准确。

这里有两个关键点：

工作内容	难点
------	----

将总清单工程量拆到分部分项	不是简单复制，需要重新归集和匹配
核对工程量是否准确	涉及数量校核，不能直接拿来用
等商务部进一步完成相关工作	工程部当前不能完全依赖未完成数据
形成最终确定版本	需要时间，不是短期马上可得

因此，工程部长认为这项工作“是一个比较大的工程”。

3. 0#台账/商务部工作尚未完成，工程部只能先基于现有资料做粗排

调研方追问这部分是否应由商务部完成，工程部长确认应由商务部做，但目前尚未完成。

这说明项目内部的数据分工大致是：

部门/角色	当前职责或状态
商务部	负责进一步形成或完善清单、0#台账、分部分项、工程量等基础数据
工程部	在商务部数据未完全出来前，先依据已有总量和经验进行计划排布
工程部长	已做部分产值挪动和粗分配，但还未形成最终精细数据

对产品验证的直接影响是：**不能假设客户已经有完整、结构化、可直接导入系统的0#台账。**

4. 当前前期计划主要按总量、区域和大概比例排布

工程部长表示，当前有工程量，但不是细到具体分项、具体位置的量。更多是知道某些分工项目的总量，以及大致在哪些地方施工。

他提到当前计划更接近于：

计划依据	表达方式
分工项目总量	大概知道有多少量
区域或编号	知道某些编号对应什么工程内容
工程类型	例如某段是挖方、填方、路基等

经验比例	根据大概比例排横道图
初步横道图	先把大致施工节奏排出来

所以现阶段不是精确计划，而是：**先做一个粗略横道图，用于前期安排和判断。**

5. 路基工程量拆分更复杂，结构物相对简单

工程部长特别提到，路基相对更复杂一些，因为路基与具体段落、区段有关；结构物相对简单。可以理解为：

工程类型	数据拆分难度	原因
路基	较高	挖方、填方、段落、里程、区域关系复杂
桥梁/结构物	相对较低	结构对象更明确，工程量归属相对清晰

这对后续验证很关键：**如果要做试点，优先选结构物可能比路基更容易跑通数据闭环；路基不适合一开始就追求精细化自动排程。**

6. 分项级工程量短期内很难快速完成

当调研方追问“如果算到项目量大概什么时候能算出来”时，工程部长判断可能会比较久。原因包括：

- 1. 要先按分项拆；
- 2. 要核对每一块工程量；
- 3. 最终数据还要确定；
- 4. 路基类工程拆分更多、更复杂；
- 5. 当前部分图纸/公式/表格也还没最终整理完。

因此，项目现阶段并不具备快速形成完整精细工程量底表的条件。

三、项目方补充观点：现有系统对项目实际帮助有限

说话人1不是本次核心工程部长，但其观点对判断项目软件接受度有参考价值。

项目方补充表达了两个观点：

1. 现有系统与项目实际业务关联性不足

项目方认为，很多系统由公司直接指定下来，但对项目实操操作的指导意义不大，反而增加项目工作量。

这说明项目对新系统的基本判断标准不是“功能是否先进”，而是：

是否真正服务项目现场，是否减少重复工作，是否能提升实际效率。

2. 期待能减少重复录入和重复计算

项目方提到，分部分项、清单编号、工程量、金额这些数据本来应该有关联关系。如果系统能把这些关系打通，理论上完成了某些工程内容后，就应该能自动带出对应清单、工程量和金额。

这个观点反映出客户潜在诉求：

当前问题	客户期待
系统之间关联差	数据一次录入、多处复用
清单、分项、产值重复处理	自动关联清单、工程量、金额
项目人员反复做表	减少人工重复整理
公司指定系统不贴合项目	工具要真正服务现场

四、还原出的客户业务状态

1. 基础数据链条尚未完全闭合

当前项目数据链条大致是：

总清单/样本清单 → 0#台账/分部分项拆分 → 工程量校核 → 产值分配 → 计划编制

但目前卡在中间环节：

分部分项拆分、工程量映射、数量校核还未完成。

因此，后续计划、产值、进度统计都缺少一个稳定、统一的底层数据基础。

2. 当前计划编制仍属于“前期粗排”

现阶段工程部长的计划排布逻辑更接近：

- 1. 先看已有总量；
- 2. 大概判断不同区域做什么工程；
- 3. 参考工程类型和数量比例；
- 4. 先排一个初步横道图；
- 5. 后续等分部分项和工程量更清楚后再细化。

这不是成熟的“精细计划编制”场景，而是**前期资料不完整条件下的粗计划编制场景**。

3. 产值分配已经在做，但不是最终闭合状态

工程部长已经初步把产值做了一些挪动和分配，但这更像是临时性或初步性处理，并不是最终与分部分项、工程量、清单完全闭合的成果。

所以目前产值逻辑存在：

状态	判断
有产值分配动作	成立
已形成稳定分部分项产值台账	暂未成立
能直接支撑精细计划和自动统计	暂未成立
后续需要商务部进一步完善	成立

五、对产品验证的启示

1. 当前项目不宜直接验证“精细自动排程”

因为客户还没有完整的分部分项工程量底表，如果直接要求系统生成精细计划，很可能会先卡在数据准备上。

更现实的验证路径应是：

先验证“0#台账/清单/工程量/分部分项的数据治理与映射”，再验证“基于结构化数据生成计划”。

2. 产品切入点应从“帮客户编计划”前移到“帮客户整理计划底表”

对该项目而言，更高价值的起点可能不是直接排计划，而是：

- 1. 读取清单/0#台账；
- 2. 辅助拆分分部分项；
- 3. 建立分项与工程量、金额、部位的关联；
- 4. 形成可用于计划编制的工程量底表；
- 5. 再基于底表排粗计划或细计划。

换句话说，客户当前真正需要的是：

从清单总量到可计划对象的结构化转换能力。

3. 结构物可作为优先试点对象，路基暂不宜过深

工程部长明确表达结构物相对简单，路基更复杂。因此后续如果推进小范围验证，建议优先选择：

优先级	试点对象	原因
高	桥梁、涵洞等结构物	工程对象明确，工程量归属相对清晰
中	隧道	结构和进尺逻辑相对清楚
低	路基全量精细拆分	段落、挖填方、区域归属复杂，前期容易陷入数据治理

4. 客户对软件的判断标准是“少重复、真服务项目”

项目方已经对“公司指定但项目不好用”的系统有抵触。因此产品表达上不能强调“多填报、多管理、多精细”，而应强调：

少重复录入、少人工拆分、少反复核算、数据能复用、结果能直接服务计划和产值。

六、建议后续追问问题

下一轮与工程部长或商务部沟通，建议重点问这几类问题：

方向	追问问题
----	------

0#台账状态	当前0#台账是否已有正式版？字段包含哪些？是否能脱敏提供样例？
分部分项拆分	目前分部分项拆到什么层级？是单位工程/分部/分项，还是进一步到部位？
工程量映射	清单工程量如何分配到分项或部位？是否已有规则，还是人工判断？
产值分配	当前产值是按清单项、分项，还是按区域粗分？
计划编制	当前横道图是按什么颗粒度排？分部、分项、路基段落，还是单位工程？
路基数据	路基挖填方是否能按桩号段拆分？拆分依据是什么？
试点对象	哪类结构物资料最完整、最适合先做数据治理和计划排布样例？

七、最终判断

本次工程部长沟通可以定性为：

客户当前不是已经具备精细计划基础、只差计划软件；而是基础数据还在形成过程中，清单、分部分项、工程量、产值之间尚未完全打通。

因此，后续产品推进不应直接从“自动生成精细计划”切入，而应先围绕：

0#台账/清单工程量结构化 → 分部分项映射 → 工程量/产值底表形成 → 初步计划排布

做一个小闭环。

该项目的验证价值在于：可以检验产品是否具备把客户粗清单、总量、产值数据转化为可计划对象的能力。对于基建版来说，这可能比单纯展示计划排程能力更贴近客户当前真实阶段。