

泸古1标-中铁23局-项目经理-刘

访谈对象：项目经理 刘总

一、总体验证结论

本次沟通的核心结论是：**客户并不否定斑马进度的计划编制、形象进度展示、动态预警能力，但项目经理视角下，真正有价值的不是再上一套进度系统，而是基于现有成本/技术/施工台账数据，实现一次采集、多处复用，并自动服务进度、产值、成本和报表。**

客户对集团/公司层面看项目进度全貌、看大节点、看形象展示认可度较高，但对项目现场每天打开系统看计划偏差、做动态纠偏的价值判断认可度低。线性工程受征拆、图纸、工作面、外部协调等影响大，计划本身难以长期准确，若系统天天亮红灯但无法解决现场实际问题，项目层面使用动力有限。

二、客户业务流程还原

1. 计划编制与对上报审流程

客户当前对斑马进度的基础认知是：**主要用于计划编制，输出横道图/网络图，满足方案审批、对上业主报审等要求。**项目经理提到，做方案策划时需要网络图，以前用过梦龙一类工具，现在集团逐步推广正版软件。

计划编制主要服务于以下几类目标：

1. 对上业主、公司、集团的计划报审；
2. 项目策划阶段形成总控计划；
3. 控制总工期和少数关键节点；
4. 后续根据现场情况进行阶段性调整。

第一次排进度计划最终主要控制总节点、总工期；过程中计划大概两三个月就要调整一次，更多是排剩余工程施工进度计划。

2. 计划颗粒度管理方式

项目经理认为，线性工程不可能所有内容都排得非常细。控制性工程可以细排，但路基等线性作业、分层作业很难做到全量精细化计划。控制性桥梁、连续梁、关键节点可以相对细化，具备偏差对比价值。普通路基、非关键工点不宜过细，按区段、工程量、阶段目标控制更现实，全线总控重点关注总工期、大节点、阶段性调整。

客户强调，线性山区工程不像房建可以比较稳定地按三天一层、五天一层推导，现场外部影响因素太大，细计划很容易失真。

3. 实际进度采集流程

客户项目准备购买GEPS进行实际完成量录入。GEPS系统中有进度管理模块，现场实际完成数据每天录进去；包括0号台账、WBS分解、清单单价、工点完成量等内容。

可以还原为以下流程：

1. 前期建立WBS/0号台账；
2. 关联清单、单价、工程量；
3. 各工点或现场人员每天录入实际完成量；
4. 系统形成施工台账或技术管理数据；
5. 后续用于成本、产值、进度、计量等业务。

客户反复强调：**进度数据不能为了斑马系统再单独录一遍，而应从已有系统中取数。**

4. 进度、产值、成本联动流程

客户真正关注的不是单纯“进度偏差”，而是进度与经济线、成本管理之间的关系。项目经理明确表示，进度如果和项目成本管理挂钩才有意义；现有成本系统中已经录入了很多斑马所需的数据，如果能摘现有数据基础上附带实现形象进度、实际完成进度，是可以接受的。

客户反复强调：**已有数据继续沉淀在成本/技术/施工台账系统中，斑马进度或形象展示作为数据复用结果，而不是新增一套录入体系。**

5. 报表与汇报流程

项目侧其他参会人员提到，每月需要给总包、公司等报送产值统计、下月施工计划等内容；年底时周报、月报、季报、半年报、全年报集中上报，报表工作量很大。

1. 每日/每周采集实际完成量；
2. 月末形成本月完成情况；
3. 输出产值统计；
4. 编制下月施工计划；
5. 输出公司/总包/业主所需报表；
6. 年底集中形成多类周期性报表。

报表统计的场景比每天打开系统看偏差红灯更贴近项目人员的显性工作负担。

三、客户核心管理诉求

1. 第一诉求：不能重复输入，必须一次采集、多次使用

这是项目经理最明确的诉求。客户不希望斑马进度再做一套数据录入，而是希望基于已有成本系统、技术管理系统、施工台账、算量数据进行复用。

2. 第二诉求：进度要和成本/产值挂钩

客户认为，单独看计划偏差、进度偏差，对项目现场价值有限；只有和成本管理、产值统计、实际消耗结合，才更接近项目经理关心的问题。

项目经理的期望是基于已有进度与成本数据，自动形成形象进度、产值统计、成本分析和汇报材料。

3. 第三诉求：项目现场要减负，而不是增加管理动作

客户对前期繁琐、后期不省事的产品天然排斥。更关心能否减少报表、PPT、Word、月度统计、年底集中报送等内业工作。项目经理视角的产品价值不是“管理更精细”，而是少填一次数据、少算一次产值、少做一张表。

4. 第四诉求：关键节点可以管，小节点不宜过度管

客户并不完全否定计划和偏差分析，而是认为偏差分析成立的前提是“计划排得准”。对于大连续梁、控制性工程、关键节点，可以相对准确；对于全线大量小节点，三年工期很难精确计划，小节点偏差预警意义有限。

验证判断：动态预警应聚焦关键线路、控制性工程、里程碑节点，而不是全量末级任务。粗细结合

5. 第五诉求：不同层级用户关注点不同

客户明确区分了公司/集团视角和项目现场视角：

层级	关注点
集团/公司	实时掌握项目大面情况、大节点、整体偏差、形象展示
项目经理	成本、产值、资源、实际完成、关键节点、减负
现场管理人员	解决阻工、协调工作面、完成当月任务，不愿额外看系统
内业/工程部	月度计划、产值统计、报表输出、资料整理

客户认可集团和公司层面看得见、掌握得住的价值，但从项目现场角度，有些功能没必要体现过多。

四、对产品价值假设的验证结果

产品假设	验证结果	说明
计划编制/网络图有价值	成立	主要用于方案审批、对上报审、总控计划，不一定是现场日常管控核心
形象进度展示有价值	部分成立	对集团、公司、项目经理、大屏展示有价值；项目一线日常使用价值有限
动态预警有价值	条件成立	只适合关键线路、控制性工程、大节点；管控太细预警容易天天亮红灯
月周计划联动有价值	部分成立	月/周计划、报表输出有价值，但不能假设年控季、季控月、月控周、周控日能严格落地
参数化建模有价值	条件成立	若能复用算量/图形平台/既有数据则有价值；若要求项目重新建模，阻力较大
进度与产值/成本联动	强成立	这是项目经理最明确认可关注的方向
实际进度反馈	风险较高	客户已有系统每日录入，不能重复输入
自动报表/模板输出	强成立	月度、年度、多口径报表工作量大，是显性减负点

五、验证总结

“形象进度展示 + 计划动态预警” 可以作为展示层和管理层价值，但不足以单独支撑项目现场高频使用；项目经理真正认可的是基于已有成本、技术、施工台账数据，实现进度、产值、成本、报表的一体化复用。