

基建智能计划管控中枢

让计划从一次性编制，升级为持续感知、动态推演、主动预警

算得出 · 算得清

跟得上 · 调得动

看得早 · 闭得环

计划管理的断点

计划编得出来，却难跟踪、难预警、难调整

01

数据与规则分散

02

变化依赖经验重排

03

风险往往发现太晚

从排程工具到管控中枢

统一数据、规则与计算，持续支撑项目决策

01 统一项目数据与规则

02 连接计划编制与现场

03 支撑持续推演与决策

一条持续业务闭环

以前期基准计划为起点，把执行反馈不断带回计划

01

初始计划智能编制



02

执行进度动态推演



03

风险处置重新发布

初始计划：算得清

把原始资料转成可执行、可解释、可比较的基准计划

01

任务网络自动生成

02

双模式资源求解

03

经济平衡抢工比选

动态管控：跟得上

不只看完成率，更要判断当前状态会把未来带向哪里

01

基准 · 实际 · 预测

02

偏差沿逻辑链传播

03

干预方案模拟对比

风险预警：看得早

每条风险都必须有证据、有影响、有处置闭环

01

六类进度关联风险

02

处置窗口与责任人

03

跟踪·降级·关闭

首期六类预警

先聚焦与进度直接相关、能够形成处置动作的风险

01

节点风险 / 关键任务

02

资源风险 / 工效风险

03

逻辑工作面 / 数据风险

产品能力架构

数据、知识与智能引擎共同支撑计划闭环

01

项目数据与现场进度

02

三级规则与施工知识

03

排程 · 预测 · 风险引擎

AI与算法各司其职

AI提出候选，规则负责校验，排程计算验证可行

01

AI生成方案与解释

02

规则校验并修复输入

03

用户保留最终确认权

Demo连接产品蓝图

已验证计划引擎，下一步向执行管控持续延伸

01

已验证：计划与方案

02

下一步：动态与预警

03

长期：企业级协同

四阶段建设路线

试点验证价值，再逐步补齐动态、风险与企业化能力

01

阶段1 初始计划试点



02

阶段2-3 动态风险闭环



03

阶段4 企业化协同

从一个真实项目开始

以一座桥或一个工区，共同验证完整业务链路

01

真实数据与业务复核

02

每周滚动更新进度

03

形成可量化验收结论

NEXT STEP

下一步，与客户共创

先跑通一个真实闭环，再决定规模化建设

01

确认试点范围

02

锁定双方责任人

03

确定数据与时间表